



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 333-2019-A-MPH-BCA

Bambamarca, 16 de octubre del 2019

HUALGAYOC - MPA
MAR
EXPEDIENTE
N° 80 3395

VISTO:

El Informe N° 1333-2019-MPH-BCA/GDUYR, el Informe N° 916-2019-MPH-BCA/GAJ, el Oficio N° 802-2019-MPH-BCA/PPM-RHAC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, con Informe N° 1294-2019-MPH-BCA/GDUYR, de fecha 07.10.2019, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural se hace llegar la opinión técnica sobre la solicitud de conciliación presentada por Consorcio El Milagro, contratista del Proyecto: "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas Sanitarias Caserío Ahijadero Alto del C.P. San Juan de La Camaca, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca";

Que, con Oficio N° 799-2019-MPH-BCA/PPM-RHAC, el Abg. Robert Henry Arroyo Castañeda, Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, solicita la emisión de la Resolución de autorización para conciliar respecto a la Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2019-GM/MPH-BCA, de fecha 13.06.2019, a través del cual se resolvió Aprobar el Expediente Técnico Replanteado de la obra: "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas Sanitarias Caserío Ahijadero Alto del C.P. San Juan de La Camaca, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca";

Que, mediante informe N° 916-2019-MPH-BCA/GAJ, de fecha 15.10.2019, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, se hace llegar opinión legal señalando que es Procedente se otorgue autorización al Procurador Público de esta Municipalidad, a fin de que pueda llevar a cabo la Conciliación respecto a la Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2019-GM/MPH-BCA, de fecha 13.06.2019, a través del cual se resolvió Aprobar el Expediente Técnico Replanteado de la obra: "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas Sanitarias Caserío Ahijadero Alto del C.P. San Juan de La Camaca, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca"; por lo cual, el Procurador deberá conciliar en el marco técnico legal de la siguiente pretensión:

- Se proceda a conciliar en parte la Pretensión 01 y 02, quedando establecido para conciliar, de la siguiente manera:
"Renuncia por parte del Contratista Consorcio El Milagro al "K" de reajuste de fórmula Polinómica, excepto el monto de S/ 2,840.20 que es el monto equivalente al reajuste de deductivo del adelanto directo y adelanto de materiales, de tal manera que el saldo final a favor de la contratista en la liquidación del contrato de obra, sea S/. 0.00 (Cero con 00/100 soles) y el monto final de liquidación de la obra S/. 2' 021, 237. 01 (Dos millones veintiún mil doscientos treinta y siete con 01/100 soles incluido IGV)".

Que, el Artículo 47° de la Constitución Política del Perú, concordante con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1068, establece que la representación y defensa de los intereses y derechos del Estado en juicio se ejercita a través del órgano de defensa jurídica conforme a Ley, el cual está a cargo de los Procuradores Públicos, los cuales ejercen la defensa jurídica del Estado;

Que, el Artículo 20° del Decreto Legislativo N° 1068 que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, señala: "El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado;


Que, de igual modo, en el Artículo 22° numeral 22.1) del Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de Defensa Jurídica del Estado, señala que los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la Entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado;

Que, el Artículo 38° del citado Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30137, refiere los supuestos para que los Procuradores Públicos





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA



pueden conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales, requiriéndose para tal caso, contar con la Resolución Autoritativa del Titular de la Entidad, siendo deber del Procurador informar al Concejo de Defensa jurídica del Estado sobre los procesos concluidos conforme a lo dispuesto en el referido articulado, indicando los montos pecuniarios, de lo que se infiere que este último deberá Informar al Alcalde y al Consejo Municipal las formulas conciliatorias propuestas antes de ser aprobadas y/o sometidas a conciliación, para una mejor transparencia en los asuntos que Involucre a la Entidad;

Que, al amparo del Artículo 5° de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación señala que la Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Abg. Robert Henry Arroyo Castañeda, para que en representación y defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pueda conciliar respecto a la Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2019-GM/MPH-BCA, de fecha 13.06.2019, a través del cual se resolvió Aprobar el Expediente Técnico Replanteado de la obra: "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Unidades Básicas Sanitarias Caserío Ahijadero Alto del C.P. San Juan de La Camaca, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc – Cajamarca", estableciéndose que en el acto conciliatorio, se deberá precisar lo siguiente:

- *Se proceda a conciliar en parte la Pretensión 01 y 02, quedando establecido para conciliar, de la siguiente manera:*
"Renuncia por parte del Contratista Consorcio El Milagro al "K" de reajuste de fórmula Polinómica, excepto el monto de S/ 2,840.20 que es el monto equivalente al reajuste de deductivo del adelanto directo y adelanto de materiales, de tal manera que el saldo final a favor de la contratista en la liquidación del contrato de obra, sea S/. 0.00 (Cero con 00/100 soles) y el monto final de liquidación de la obra S/. 2' 021, 237. 01 (Dos millones veintíun mil doscientos treinta y siete con 01/100 soles incluido IGV)".

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Procuraduría Pública Municipal y a los demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc que tengan injerencia en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Tecnología y Sistemas de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

*"Juntos lograremos la transformación
de Bambamarca"*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC
BAMBAMARCA



Abog. Mario Antonio Aguilar Vásquez
ALCALDE PROVINCIAL