

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA**

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 016-2020-OCI/0374-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA**

“ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; Y, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO AHIJADERO PARTE BAJA, C.P. LLAUCÁN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”

HITO DE CONTROL N° 1 – EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020**

TOMO I DE I

BAMBAMARCA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2020-OCI/0374-SCC

“ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; Y, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO AHIJADERO PARTE BAJA, C.P. LLAUCÁN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”

HITO DE CONTROL N° 1 – EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	1
V. SITUACIÓN ADVERSA	5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	5
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	5
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	5
IX. CONCLUSIÓN	5
X. RECOMENDACIONES	6
APÉNDICES	7

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2020-OCI/0374-SCC

“ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; Y, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO AHIJADERO PARTE BAJA, C.P. LLAUCÁN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”

HITO DE CONTROL N° 1 – EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO



ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) mediante Oficio n.° 089-2020-MPH/OCI de 9 de noviembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0374-2020-016, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificatoria.

II. OBJETIVOS

El presente servicio de control concurrente se realizó teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

2.1 Objetivo general

Determinar si la evaluación, calificación de ofertas, otorgamiento de la Buena Pro; y, la suscripción del contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada n.° 55-2020-MPH-BCA/CS-1 amparada en el D.U. 114-2020 convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca”, a cargo de la Entidad, se vienen desarrollando conforme a la normativa aplicable.

2.2 Objetivo específico

Establecer si la Evaluación, Calificación de Ofertas y Orogamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección se ha desarrollado de acuerdo a la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al “Hito de control n.° 1 – Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro”, y que ha sido ejecutado del 9 al 13 de noviembre de 2020, en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, sito en el Jr. Miguel Grau 320, del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Las actividades que forman parte del Hito de Control n.° 1 del presente servicio de control concurrente, son las detalladas en el Cuadro n.° 1; y, están relacionadas a las “Actividades comprendidas en el procedimiento de selección; y, suscripción de contrato para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca”.



Las actividades del presente Hito de Control se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 1
Actividades del Hito de Control n.º 1

Denominación del Hito	Actividades de mayor impacto
Hito de Control n.º 1: Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro.	Actividad 1: Evaluación y calificación de ofertas.
	Actividad 2: Otorgamiento de la Buena Pro.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.

Al respecto, de la revisión efectuada al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se observa que el 26 de octubre de 2020, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, convocó el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada n.º 55-2020-MPH-BCA/CS-1 (**Imagen n.º 1**) amparada en el D.U. 114-2020, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca", con un valor referencial de S/ 3 351 455,91.

Imagen n.º 1
Convocatoria del Procedimiento de Selección

Convocatoria

Información General:

Nomenclatura:	AS-DU114-2020-SM-55-2020-MPH-BCA/CS-1
Nº Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE:	3
Identificador Convocatoria:	663181

Información general de la Entidad

Entidad Convocante:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Dirección Legal:	JR. MIGUEL GRAU N° 320 (CAJAMARCA-HUALGAYOC-BAMBAMARCA)
Página Web:	
Teléfono de la Entidad:	

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Obra				
Descripción del Objeto:	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORA...				
Valor Estimado / Valor Referencial:	3.351.455,91 Soles				
Monto del Derecho de Participación:	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	5,00				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja de la Entidad</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Cuenta	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta				
Caja de la Entidad					

Fecha y Hora Publicación: 26/10/2020 22:57

Dicho procedimiento estuvo a cargo del Comité de Selección designado mediante Formato n.º 4 de 23 de octubre de 2020, quedando conformado por los siguientes miembros titulares:

Presidente: Ing. Felipe Idrogo Vásquez.
Primer Miembro: Ing. Rubén Wilfredo Vásquez Mendoza.
Segundo Miembro: Tco. Pablo Elis Llatas Muñoz.



Ahora bien, de la documentación alcanzada con Carta n.º 318-2020-MPH-BCA/CS-S de 12 de noviembre de 2020, por el Presidente del Comité de Selección, ingeniero Felipe Idrogo Vásquez, conjuntamente con la revisión a la información registrada en el SEACE, se ha comprobado que la presentación de ofertas se realizó de manera electrónica, el 6 de noviembre de 2020 (Imagen n.º 2), conforme al cronograma (Imagen n.º 3) establecido en dicho sistema.

Imagen n.º 2
Listado de Postores (Fecha/Hora/Forma)
Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Nomenclatura : AS-DU114 2020-SM-55-2020-MPH-BCA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO AHIJADERO PARTE BAJA, CENTRO POBLADO LLAUCÁN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA



RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Contratación para la Ejecución de obra: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserío Ahijadero parte baja, Centro Poblado Llaucán, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca			
20453705774	E Y G CONTRATISTAS E.I.R.L.	06/11/2020	10:10:00	Electronico
20600044207	IRZA INGENIEROS S.R.L.	06/11/2020	13:27:00	Electronico
10266925889	RABANAL PAJARES DAVID	06/11/2020	15:50:00	Electronico
20528924221	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.	06/11/2020	17:21:00	Electronico
20570507304	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS GENERALES OIKOS S.A.C.	06/11/2020	17:46:00	Electronico
20491750601	MIRES CONTRATISTAS GENERALES SRL	06/11/2020	17:37:00	Electronico
20491809346	CORPORACION DWAR S.A.C	06/11/2020	19:54:00	Electronico
20495861947	CONSORCIO ASKAN	06/11/2020	20:44:00	Electronico
20491809931	CONSORCIO VALLE LLAUCANO	06/11/2020	23:05:00	Electronico
20487519384	DACAVE CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/11/2020	23:19:00	Electronico
20496115440	CONSORCIO VARU & CABEDI	06/11/2020	23:38:00	Electronico

Imagen n.º 3
Cronograma del Procedimiento de Selección

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	26/10/2020	26/10/2020
Registro de participantes (Electronica)	27/10/2020 00:01	05/11/2020 23:59
Formulación de consultas y observaciones (Electronica)	27/10/2020 00:01	29/10/2020 23:59
Absolución de consultas y observaciones (Electronica)	30/10/2020	03/11/2020
Integración de las Bases SUB GERENCIA DE LOGISTICA-SEACE	03/11/2020	03/11/2020
Presentación de propuestas (Electronica)	06/11/2020 00:01	06/11/2020 23:59
Calificación y Evaluación de propuestas SUB GERENCIA DE LOGISTICA-SEACE	09/11/2020	09/11/2020
Otorgamiento de la Buena Pro SUB GERENCIA DE LOGISTICA-SEACE	09/11/2020 08:30	09/11/2020

Entidad Contratante:

N.º Ruc: 20148260843 Entidad Contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA



Del mismo modo, del contenido del "Acta de apertura de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro", suscrita por los integrantes del Comité, se evidencia que la evaluación de ofertas se inició y concluyó el 9 de noviembre de 2020, tal cual lo previsto en el cronograma (**Ver imagen n.º 3**). Así también, de la revisión al Capítulo IV – Factores de Evaluación, de las Bases Integradas, se observa que el único factor sobre el cual se debía otorgar puntaje a las ofertas, era el Precio, al cual se le asignó un máximo de 100 puntos. Siendo así, es que de lo expuesto en el numeral 2.9 de la antes referida "Acta", se advierte que el Comité le otorgó dicho puntaje a Corporación Dwar S.A.C., en base al precio ofertado. Ahora bien, en cuanto al puntaje total asignado, del Acta suscrita por los miembros del Comité, se observa que la única oferta admitida fue la presentada por Corporación Dwar S.A.C., la misma que luego de calificada y evaluada, obtuvo el puntaje máximo (105 puntos¹), dando como resultado el otorgamiento de la Buena Pro (**Imagen n.º 4**), el cual fue publicado en el SEACE el mismo día de otorgado (9 de noviembre de 2020) (**Imágenes n.ºs 5 y 6**), en concordancia con lo señalado en las Bases Integradas y normativa de contrataciones.



Imagen n.º 4
Ganador de la Buena Pro

1 - Contratación para la Ejecución de obra: mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserío Ahijadero parte baja, Centro Poblado Llaucán, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

Código CUBSO: 721411210034484 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: SI Paquete: NO
Denominación del Bien o Servicio Común: Valor Referencial/Estimado Total: 3251455.91 Soles Estado: Adjudicado

Archivos

Postor	MYPE	Lej. de promoción de la Selva	Bonificación cobinante (Contratación fuera de provincia de Lima y Cajal)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20491809346 - CORPORACION DWAR S.A.C	SI	NO	NO	1,00	3.016.310,32

Imagen n.º 5
Publicación de la Buena Pro en el SEACE

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Archivos
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(11248 KB)	26/10/2020 22:57	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(1334 KB)	26/10/2020 22:57	
3	Absolución de consultas y observaciones	Acta de no formulación de consultas y observaciones	(1 KB)	30/10/2020 15:14	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(11417 KB)	03/11/2020 21:09	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(20 KB)	09/11/2020 23:48	
6	Calificación y Evaluación de propuestas	Documentos de Calificación y Evaluación	(2785 KB)	09/11/2020 23:40	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(2605 KB)	09/11/2020 23:45	



¹ 100 puntos correspondientes a la aplicación del Factor de Evaluación "Precio" y 5 puntos por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa (según Anexo n.º 11 presentado por el postor).

Imagen n.º 6
Publicación de la Buena Pro en el SEACE

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Nomenclatura	AS DU 114 2020 SH - 55-2020-MPH-BCA-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obrá
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO AHIJADERO PARTE BAJA, CENTRO POBLADO LLAUCÁN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA

Código de hito:

Nro. ítem	Descripción del ítem
1	Contratación para la Ejecución de obras: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserío Ahijadero parte baja, Centro Poblado Llaucán, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

Registros:

Estado de acciones realizadas por ítem:

Nro.	Descripción	Fecha y hora de publicación	Estado
1	Publicación de convocatoria	26/10/2020 22:57:00	Publicación de convocatoria
2	Adjudicado	09/11/2020 23:48:17	Adjudicado



V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión y análisis a la información y documentación vinculada al "Hito de Control n.º 1: Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro", no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada n.º 55-2020-MPH-BCA/CS-1 amparada en el D.U. 114-2020 convocada para: "Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca".

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al "Hito de Control n.º 1: Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

El presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

No aplica.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al "Hito de Control n.º 1: Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro", no se han identificado situaciones adversas



que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada n.º 55-2020-MPH-BCA/CS-1 amparada en el D.U. 114-2020 convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca".

X. RECOMENDACIÓN

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que durante el servicio de Control Concurrente al "Hito de Control n.º 1: Evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro", no se ha advertido la existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada n.º 55-2020-MPH-BCA/CS-1 amparada en el D.U. 114-2020 convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca".



C.P.C. Nelson Horacio Zegarra Díaz
Supervisor
Comisión de Control



Bambamarca, 18 de noviembre de 2020.

C.P.C. Justo Pablo Zárate Cruz
Jefe de Comisión
Comisión de Control

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

C.P.C. Nelson Horacio Zegarra Díaz
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

N°	Documento
1	Carta n.º 318-2020-MPH-BCA/CS-S de 12 de noviembre de 2020 y documentos adjuntos.
2	Bases Integradas del Procedimiento de Selección, Adjudicación Simplificada n.º 55-2020-MPH-BCA/CS-1 amparada en el D.U. 114-2020 convocada para: "Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en el Caserío Ahijadero parte baja, C.P. Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca".
3	Acta de apertura de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro de 9 de noviembre de 2020.

